

**Werkoverleg, 31 oktober, 8:52-09:59,**  
**Hoofdgebouw vloer 10, week 9,**  
**TU/e Eindhoven, Faculteit Wiskunde en Informatica**

**Aanwezig:** Alwin Penterman, Roland Vliembergen, Rick Hilkens (notulist), Hoisun Ng, Stella de Haan, Alexander Serebrenik (Technisch Adviseur)

**Opening:**

Hoisun opent de vergadering om 8:52.

**Vaststelling agenda:**

De volgende agenda is goedgekeurd:

- |                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Opening                     | 6. Planning komende week     |
| 2. Vaststellen agenda          | a. SRD                       |
| 3. Notulen vorige vergadering  | b. ADD                       |
| 4. Mededelingen                | c. ITP                       |
| 5. Voortgang afgelopen week    | d. Review (ADD, ITP, SRD)    |
| a. ATP (Roland)                | e. Coding                    |
| b. URD (Raoul)                 | f. ATP                       |
| c. SRD (Stella, Raoul, Hoisun) | 7. Wat verder ter tafel komt |
| d. Prototypes (Rick, Alwin)    | 8. Rondvraag                 |
| e. ADD (Rick, Alwin)           | 9. Sluiting                  |

**Notulen vorige vergadering:**

De notulen zijn door vele niet gelezen, omdat de notulen niet correct op het SVN-systeem stonden. De notulen worden in vervolg rondgestuurd (of tenminste een notificatie).

**Mededelingen:**

Tijdens het updaten van het SVN-systeem moet een versienummer aangegeven worden wanneer dit voorhanden is. Het STP en STD hoeven niet gemaakt te worden.

**Voortgang afgelopen week:**

- *ATP (Roland):* De tests en procedures zijn geschreven. Echter, de procedures zijn niet goed omschreven volgens de klant. Deze moeten concreter. Een testmodus in de uiteindelijke software is niet wenselijk.
- *URD (Raoul):* De versie van het URD is onjuist. De versie is nooit verhoogd geworden, terwijl dit wel moest. Er zijn diverse kleine wijzingen doorgevoerd. Dit wordt gecorrigeerd.
- *SRD (Stella, Raoul, Hoisun):* Het SRD is niet afgekomen. Een aantal zaken omtrent UML waren onduidelijk (pijlen). Bij de modellen zijn overbodige pijlen weggehaald. Klassennamen zijn aangepast. Er zijn nieuwe sequentie diagrammen gemaakt door Stella. Er zijn diverse wijzingen gemaakt, ook door Alwin. Hoisun heeft kleine consistentie wijzingen doorgevoerd. Ook niet functionele eisen van het URD mogen één-op-één van het URD in het SRD worden opgenomen.
- *Prototypes (Rick, Alwin):* Alwin is niet toegekomen aan het maken van prototypes. Rick heeft een bestaand prototype uitgebreid met functionaliteit voor het tekenen van (shaded) speelstukken. Hier zijn ook screenshots van gemaakt. In feite is dit al een implementatie. Enkele (tijdelijke) basisklassen zijn ook gemaakt.
- *ADD:* Rick heeft een eerste opzet gemaakt voor het ADD. De hoofdklassen zijn in *grote* lijnen gemodelleerd. De GUI klassen moeten nog, evenals enkele belangrijke details.
- *Management documenten:* Het SQAP is bijgewerkt.

**Planning komende week:**

- *URD (Raoul)*: Er moet een e-mail naar Erik Luit gestuurd worden om een afspraak te maken voor de acceptatie test. De data zijn als volgt: 8, 10 en 15 december.
- *SRD (Stella, Raoul)*: Het SRD wordt volledig afgemaakt. Er zijn o.a. meer sequentiediagrammen nodig en de documentatie moet op basis van het 'Extended Model' bijgewerkt worden.
  - Dinsdag 4 november wordt het SRD in Auditorium 9 tijdens de pauze officieel geïnspecteerd door tenminste Alwin, Raoul en Rick. Rick inspecteert alleen de diagrammen.
  - Donderdag 6 november moet dit document ingeleverd worden.
- *ADD (Alwin, Rick)*: Het ADD moet verder afgemaakt worden. Het ADD moet woensdag 5 november dusdanig gevorderd zijn dat men met programmeren kan beginnen.
  - Maandag 3 november is er een interne bespreking tijdens de pauze in Auditorium 9. Woensdag 5 november is er groepsbespreking tijdens de pauze in Auditorium 14.
- *ITP (Hoisun)*: Hoisun gaat zich voorbereiden op het ITP. Hij gaat het ADD goed doorlezen.
- *SUM (Raoul)*: Raoul gaat aan het SUM werken.
- *Coding*: woensdag 5 november wordt met het programmeren begonnen (zie opmerkingen ADD).
- *ATP (Hoisun, Roland)*: Commentaar van de klant moet verwerkt worden. Versienummer wordt aangepast.
- Inspecties van het ITP en ADD zijn in dit stadium niet wenselijk.

**Wat verder ter tafel komt:**

De management documenten moeten bijgewerkt worden. ATP inspecteren is niet nuttig. ATP moet gelezen worden door Raoul voor het SUM.

**Rondvraag:**

Opmerking Alexander: de uren worden goed bijgehouden.

**Sluiting:**

Hoisun sluit de vergadering om 9:59.