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Notulen Algemene Vergadering 10

1. Opening
- Om 8:59 opent Hoisun de vergadering

2. Vaststellen agenda
Locatie: Hoofdgebouw verdieping 10
Datum: 7 november 2008

Opening
Vaststellen agenda
Notulen vorige vergadering
Mededelingen
Voortgang afgelopen week
a. ATP (Roland, Hoisun)

URD (Raoul)
SRD (Stella, Raoul)
ADD (Rick, Alwin)
ITP (Hoisun)
SUM (Raoul)
Management documenten
Coding
6. Planning komende week

a. ADD (Rick, Alwin)

b. ITP (Hoisun)

c. SUM (Raoul)

d. Coding (leider: Rick)
7. Wat verder ter tafel komt
a. Project manager blok C
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b. Testen
8. Rondvraag
9. Sluiting

3. Notulen vorige vergadering
- Geen opmerkingen

4. Mededelingen
- Tijden AT worden volgende week bekeken
- Het puntje testen wordt toegevoegd aan de Wvttk
- Coding wordt besproken onder voortgang

5. Voortgang afgelopen week
- Roland heeft een aantal ATP tests herschreven zodat ze duidelijk zijn. Nu is het ATP af.
Mischien moeten twee tests herschreven worden zodat geen code inspectie nodig is.
- De tests worden na de vergadering bekeken.

- Het URD is ingeleverd en wordt maandag samen met het SRD nagekeken.
- Het SRD is ingeleverd. Het wordt komende maandag gereviewed met Luit.

- De bespreking met Luit wordt naar woensdag verplaatst (na het tentamen) zodat meer
mensen erbij kunnen zijn. Dan wordt ook meteen het ATP besproken.
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Raoul zal de mail naar Erik Luit opstellen.

Private dingen hoeven niet in het ADD. Ze staan nu wel in het schema. We mogen ze wel
gewoon laten staan.

Het schema is niet ADD, maar wel een hulpmiddel om het te maken. Rick werkt nu niet aan
ADD. Eerst moet Alwin het GUI gerelateerde deel afmaken.

Hoisun heeft een begin gemaakt aan het ITP.
Eerst wordt nog op het ATP gewacht voordat het wordt afgemaakt.

De SUM verschijnt volgende week een keer op het repository. Er is een begin gemaakt maar
die is nog niet gecommit.

De management documenten moeten worden gelipdate.

SQAP wordt gelipdate met eisen aan code.

SCMP wordt gelipdate met mapstructuur en eisen voor bestandslocaties.
SPMP wordt gelipdate met planning voor DD.

Rick is begonnen met coden. Er is een solution aangemaakt. De GUI staat in het executable
en de andere twee naamruimten staan in *.dll bestanden.

Er staan richtlijnen voor het testen van onderdelen in de readme. Ze kunnen mischien in het
ITP hergebruikt worden.

6. Planning komende week

ADD: Alwin, Rick
SCMP: Alwin
SQAP: Rick

ITP: Hoisun
SUM: Raoul
SPMP: Raoul

Er komen nog geen reviews van het ADD en ITP, omdat de documenten nog niet af zijn.
ledereen gaat coden. Wie wat doet is al besproken maar moet nog op papier gezet worden.

Dat wordt door Rick gedaan.

Rick wordt code leider.
Stella wordt testing leider.

De volgende vergadering is over twee weken.

7. Wat verder ter tafel komt

Raoul wordt projectmanager in blok C.
Hoisun wordt vice-projectmanager.

Modules kunnen apart getest worden, maar daar moet dan wel code voor geschreven
worden.
Er worden in principe alleen maar drivers gebruikt, maar geen stubs.

9. Sluiting

Om 9:45 sluit Hoisun de vergadering.
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