

Notulen Algemene Vergadering 10

1. Opening

- Om 8:59 opent Hoisun de vergadering

2. Vaststellen agenda

Locatie: Hoofdgebouw verdieping 10

Datum: 7 november 2008

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vorige vergadering
4. Mededelingen
5. Voortgang afgelopen week
 - a. ATP (Roland, Hoisun)
 - b. URD (Raoul)
 - c. SRD (Stella, Raoul)
 - d. ADD (Rick, Alwin)
 - e. ITP (Hoisun)
 - f. SUM (Raoul)
 - g. Management documenten
 - h. Coding
6. Planning komende week
 - a. ADD (Rick, Alwin)
 - b. ITP (Hoisun)
 - c. SUM (Raoul)
 - d. Coding (leider: Rick)
7. Wat verder ter tafel komt
 - a. Project manager blok C
 - b. Testen
8. Rondvraag
9. Sluiting

3. Notulen vorige vergadering

- Geen opmerkingen

4. Mededelingen

- Tijden AT worden volgende week bekeken
- Het puntje testen wordt toegevoegd aan de Wvttk
- Coding wordt besproken onder voortgang

5. Voortgang afgelopen week

- Roland heeft een aantal ATP tests herschreven zodat ze duidelijk zijn. Nu is het ATP af. Misschien moeten twee tests herschreven worden zodat geen code inspectie nodig is.
- De tests worden na de vergadering bekeken.
- Het URD is ingeleverd en wordt maandag samen met het SRD nagekeken.
- Het SRD is ingeleverd. Het wordt komende maandag gereviewed met Luit.
- De bespreking met Luit wordt naar woensdag verplaatst (na het tentamen) zodat meer mensen erbij kunnen zijn. Dan wordt ook meteen het ATP besproken.

- Raoul zal de mail naar Erik Luit opstellen.
- Private dingen hoeven niet in het ADD. Ze staan nu wel in het schema. We mogen ze wel gewoon laten staan.
- Het schema is niet ADD, maar wel een hulpmiddel om het te maken. Rick werkt nu niet aan ADD. Eerst moet Alwin het GUI gerelateerde deel afmaken.
- Hoisun heeft een begin gemaakt aan het ITP.
- Eerst wordt nog op het ATP gewacht voordat het wordt afgemaakt.
- De SUM verschijnt volgende week een keer op het repository. Er is een begin gemaakt maar die is nog niet gecommitt.
- De management documenten moeten worden geüpdate.
- SQAP wordt geüpdate met eisen aan code.
- SCMP wordt geüpdate met mapstructuur en eisen voor bestandslocaties.
- SPMP wordt geüpdate met planning voor DD.
- Rick is begonnen met coden. Er is een solution aangemaakt. De GUI staat in het executable en de andere twee naamruimten staan in *.dll bestanden.
- Er staan richtlijnen voor het testen van onderdelen in de readme. Ze kunnen misschien in het ITP hergebruikt worden.

6. Planning komende week

- ADD: Alwin, Rick
- SCMP: Alwin
- SQAP: Rick
- ITP: Hoisun
- SUM: Raoul
- SPMP: Raoul
- Er komen nog geen reviews van het ADD en ITP, omdat de documenten nog niet af zijn.
- Iedereen gaat coden. Wie wat doet is al besproken maar moet nog op papier gezet worden. Dat wordt door Rick gedaan.
- Rick wordt code leider.
- Stella wordt testing leider.
- De volgende vergadering is over twee weken.

7. Wat verder ter tafel komt

- Raoul wordt projectmanager in blok C.
- Hoisun wordt vice-projectmanager.
- Modules kunnen apart getest worden, maar daar moet dan wel code voor geschreven worden.
- Er worden in principe alleen maar drivers gebruikt, maar geen stubs.

9. Sluiting

- Om 9:45 sluit Hoisun de vergadering.