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Notulen Algemene Vergadering 13 

Locatie: Hoofdgebouw verdieping 10 

Datum: 5 december 

 

1. Opening 

Raoul opent de vergadering om 8.53 uur. 

 

2. Vaststellen agenda 

Geen opmerkingen 

 

3. Notulen vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

 

4. Mededelingen 

De presentaties worden 2 keer gehouden, op 17 en 19 december. Raoul zal op woensdag 17 

december presenteren. Tweede keer kan door iemand van elektrotechniek worden gedaan i.v.m. 

vaardigheden. 

 

5. Voortgang afgelopen week 

Raoul: De Music player is nog niet af, waarschijnlijk zit er een kleine fout in de code waardoor deze 

niet werkt. Bij het testen stuit Raoul op dezelfde bug als Roland. 

 

Rick: Alles behalve de Music player is af. Deze moet ook nog aan de gui gehangen worden. 

Het preview venster is afgemaakt in de trein, deze moet nog op de juiste plek in het optiemenu 

gezet worden. 

Highscores en settings repareren zichzelf, d.w.z. als de settings bestand wordt verwijderd, zal het 

spel gewoon starten met standaard waarden en dummy highscores. 

Fullscreen is nog niet geïmplementeerd, dit heeft ook een lage prioriteit. 

Het speelvenster geeft nog geen melding als deze te groot is, dit moet echter wel volgens het URD. 

 

Stella: speeduprate afgemaakt, er wordt nu gecontroleerd of het een positieve waarde heeft. 

De waarde hiervan moet nader besproken worden, de snelheid van de levels klopte niet. Dit laatste 

is echter opgelost. 

 

Roland: het spel grondig getest. Het komt nog niet door de AT. 

 

Alwin: RemovePieces algoritme gemaakt. De rijen worden correct verwijderd. 

 

Hoisun: Gui afgemaakt, behalve frmmain en frmpreview, deze heeft Rick afgemaakt. 

 

6. Planning komende week 

Raoul zal een mail sturen naar Erik m.b.t. de fullscreen optie en vragen over SUM. 

 

Rick zal de fullscreen optie proberen in te bouwen, dit heeft echter een lage prioriteit. 

 

Raoul en Alwin zullen het ATP doorlopen, resultaten worden naar de groep gestuurd zodat deze in 

het weekend gefixed kunnen worden. 

 

Het DDD moet nog gemaakt worden, Rick heeft links naar de tools die documentatie genereren 

gepost. Er rest nog een conversie naar een gangbaar formaat en een inleidend stukje. 
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Het ATR moet opgesteld worden, Stella zal een template maken waarin bijgehouden kan worden 

welke tests geslaagd zijn. 

 

7. Wat verder ter tafel komt 

Geen extra punten 

 

8. Rondvraag 

Geen vragen 

 

9. Sluiting 

Raoul sluit de vergadering om 9.26 uur. 


