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1 Hilkens, R.G.M. 

Werkoverleg, 31 oktober, 8:52-09:59, 

Hoofdgebouw vloer 10, week 9, 

TU/e Eindhoven, Faculteit Wiskunde en Informatica 

 

Aanwezig: Alwin Penterman, Roland Vliembergen, Rick Hilkens (notulist), Hoisun Ng, Stella de Haan, 

Alexander Serebrenik (Technisch Adviseur) 

 

Opening: 

Hoisun opent de vergadering om 8:52. 

 

Vaststelling agenda: 

De volgende agenda is goedgekeurd: 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

3. Notulen vorige vergadering 

4. Mededelingen 

5. Voortgang afgelopen week 

a. ATP (Roland) 

b. URD (Raoul) 

c. SRD (Stella, Raoul, Hoisun) 

d. Prototypes (Rick, Alwin) 

e. ADD (Rick, Alwin) 

6. Planning komende week 

a. SRD 

b. ADD 

c. ITP 

d. Review (ADD, ITP, SRD) 

e. Coding 

f. ATP 

7. Wat verder ter tafel komt 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 

 

Notulen vorige vergadering: 

De notulen zijn door vele niet gelezen, omdat de notulen niet correct op het SVN-systeem stonden. 

De notulen worden in vervolg rondgestuurd (of tenminste een notificatie). 

 

Mededelingen: 

Tijdens het updaten van het SVN-systeem moet een versienummer aangegeven worden wanneer dit 

voorhanden is. Het STP en STD hoeven niet gemaakt te worden. 

 

Voortgang afgelopen week: 

• ATP (Roland): De tests en procedures zijn geschreven. Echter, de procedures zijn niet goed 

omschreven volgens de klant. Deze moeten concreter. Een testmodus in de uiteindelijke 

software is niet wenselijk. 

• URD (Raoul): De versie van het URD is onjuist. De versie is nooit verhoogd geworden, terwijl 

dit wel moest. Er zijn diverse kleine wijzingen doorgevoerd. Dit wordt gecorrigeerd. 

• SRD (Stella, Raoul, Hoisun): Het SRD is niet afgekomen. Een aantal zaken omtrent UML 

waren onduidelijk (pijlen). Bij de modellen zijn overbodige pijlen weggehaald. Klassennamen 

zijn aangepast. Er zijn nieuwe sequentie diagrammen gemaakt door Stella. Er zijn diverse 

wijzingen gemaakt, ook door Alwin. Hoisun heeft kleine consistentie wijzingen doorgevoerd. 

Ook niet functionele eisen van het URD mogen één-op-één van het URD in het SRD worden 

opgenomen. 

• Prototypes (Rick, Alwin): Alwin is niet toegekomen aan het maken van prototypes. Rick heeft 

een bestaand prototype uitgebreid met functionaliteit voor het tekenen van (shaded) 

speelstukken. Hier zijn ook screenshots van gemaakt. In feite is dit al een implementatie. 

Enkele (tijdelijke) basisklassen zijn ook gemaakt. 

• ADD: Rick heeft een eerste opzet gemaakt voor het ADD. De hoofdklassen zijn in grote lijnen 

gemodelleerd. De GUI klassen moeten nog, evenals enkele belangrijke details. 

• Management documenten: Het SQAP is bijgewerkt. 
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Planning komende week: 

• URD (Raoul): Er moet een e-mail naar Erik Luit gestuurd worden om een afspraak te maken 

voor de acceptatie test. De data zijn als volgt: 8, 10 en 15 december. 

• SRD (Stella, Raoul): Het SRD wordt volledig afgemaakt. Er zijn o.a. meer 

sequentiediagrammen nodig en de documentatie moet op basis van het ‘Extended Model’ 

bijgewerkt worden. 

o Dinsdag 4 november wordt het SRD in Auditorium 9 tijdens de pauze officieel 

geïnspecteerd door tenminste Alwin, Raoul en Rick. Rick inspecteert alleen de 

diagrammen. 

o Donderdag 6 november moet dit document ingeleverd worden. 

• ADD (Alwin, Rick): Het ADD moet verder afgemaakt worden. Het ADD moet woensdag 5 

november dusdanig gevorderd zijn dat men met programmeren kan beginnen. 

o Maandag 3 november is er een interne bespreking tijdens de pauze in Auditorium 9. 

Woensdag 5 november is er groepsbespreking tijdens de pauze in Auditorium 14. 

• ITP (Hoisun): Hoisun gaat zich voorbereiden op het ITP. Hij gaat het ADD goed doorlezen. 

• SUM (Raoul): Raoul gaat aan het SUM werken. 

• Coding: woensdag 5 november wordt met het programmeren begonnen (zie opmerkingen 

ADD). 

• ATP (Hoisun, Roland): Commentaar van de klant moet verwerkt worden. Versienummer 

wordt aangepast. 

• Inspecties van het ITP en ADD zijn in dit stadium niet wenselijk. 

 

Wat verder ter tafel komt: 

De management documenten  moeten bijgewerkt worden. ATP inspecteren is niet nuttig. ATP moet 

gelezen worden door Raoul voor het SUM. 

 

Rondvraag: 

Opmerking Alexander: de uren worden goed bijgehouden. 

 

Sluiting: 

Hoisun sluit de vergadering om 9:59. 


