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Werkoverleg, 12 september 2008, 9:30-10:10, 

HG 10., week 3, 

TU/e Eindhoven, Faculteit Wiskunde en Informatica 

 

Aanwezig: Stella de Haan, Alwin Penterman, Raoul Roulaux, Rick Hilkens, Hoisun Ng, Rob Verhoeven 

(TA), Roland van Vliembergen (Notulist) 

Afwezig: niemand 

 

Ingekomen stukken: 

Geen. 

 

Agenda + notulen: 

De notulen van de vorige week zijn nog doorgenomen. 

In de notulen van afgelopen vergadering ontbrak Rob Verhoeven (TA), en er werd gesuggereerd dat het 

ATP een onderdeel van het URD was. 

 

Afgelopen week: 

Afgelopen week is er flink gewerkt aan het URD. Dit is nu nagenoeg klaar om met de klant besproken 

te worden. 

Verder is er een voorbeeld programma in C# door Rick gemaakt. Het is niet echt inzichtelijk doordat 

1 groot programma (4 bestanden) in een keer alle code afratelt. Verder is gewerkt aan de 

management-documenten, maar die zijn nog niet af. 

Alwin heeft de mapstructuur en dummy-bestanden gemaakt op het repository. Ook heeft hij een 

bestandje met uitleg over de SVN commando’s gemaakt, zodat niet iedereen er zoveel tijd mee kwijt 

is. 

 

Taakverdeling: 

In principe verandert er niet veel. De managers blijven voornamelijk bezig met de management 

documenten. 

De URD-groep zal beginnen met het ATP. Ditmaal zal Raoul niet beginnen met de opzet voor het 

document te maken, aangezien hij dit bij de URD al gemaakt had. 

 

Afspraken en mededelingen: 

• Rick zal wat compactere voorbeeldjes van C# maken, waaronder een GUI voorbeeld. 

• Roland zal zo spoedig mogelijk een afspraak met de klant regelen voor aanstaande 

woensdag. 

• Raoul, Alwin en Roland zullen van tevoren vragen opstellen, zodat het gesprek met de klant 

niet te lang zal duren. 

• Het URD-team zal de komende week een eerste opzet voor het ATP maken, en het URD nog 

wat verbeteren. 

 

Wat verder ter tafel komt: 

Er komt een vreemde foutmelding bij het C# voorbeeld. Dit blijkt veroorzaakt te worden door een 

“verkeerde” setting, waardoor het ontbreken van een signature tot een fout leidt. Het blijkt vrij 

eenvoudig te verhelpen door de project properties aan te passen. 

Komende bijeenkomst: 
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Komende vrijdag komen we ’s ochtends de eerste 2 uur weer met zijn allen samen bij de OGO-hokjes 

op de 10
e
 verdieping van het hoofdgebouw. De vergadering zal vermoedelijk tijdens het eerste uur 

plaatsvinden. 

 

Rondvraag: 

Niets bijzonders te vermelden. 


