Gr2 Dev (2IM24) - Notulen AV 13 — 11 dec 2008 - v 0.01

Notulen Algemene Vergadering 13

Locatie: Hoofdgebouw verdieping 10
Datum: 5 december

1. Opening
Raoul opent de vergadering om 8.53 uur.

2. Vaststellen agenda
Geen opmerkingen

3. Notulen vorige vergadering
Geen opmerkingen

4. Mededelingen

De presentaties worden 2 keer gehouden, op 17 en 19 december. Raoul zal op woensdag 17
december presenteren. Tweede keer kan door iemand van elektrotechniek worden gedaan i.v.m.
vaardigheden.

5. Voortgang afgelopen week
Raoul: De Music player is nog niet af, waarschijnlijk zit er een kleine fout in de code waardoor deze
niet werkt. Bij het testen stuit Raoul op dezelfde bug als Roland.

Rick: Alles behalve de Music player is af. Deze moet ook nog aan de gui gehangen worden.

Het preview venster is afgemaakt in de trein, deze moet nog op de juiste plek in het optiemenu
gezet worden.

Highscores en settings repareren zichzelf, d.w.z. als de settings bestand wordt verwijderd, zal het
spel gewoon starten met standaard waarden en dummy highscores.

Fullscreen is nog niet geimplementeerd, dit heeft ook een lage prioriteit.

Het speelvenster geeft nog geen melding als deze te groot is, dit moet echter wel volgens het URD.

Stella: speeduprate afgemaakt, er wordt nu gecontroleerd of het een positieve waarde heeft.

De waarde hiervan moet nader besproken worden, de snelheid van de levels klopte niet. Dit laatste
is echter opgelost.

Roland: het spel grondig getest. Het komt nog niet door de AT.

Alwin: RemovePieces algoritme gemaakt. De rijen worden correct verwijderd.

Hoisun: Gui afgemaakt, behalve frmmain en frmpreview, deze heeft Rick afgemaakt.

6. Planning komende week
Raoul zal een mail sturen naar Erik m.b.t. de fullscreen optie en vragen over SUM.

Rick zal de fullscreen optie proberen in te bouwen, dit heeft echter een lage prioriteit.

Raoul en Alwin zullen het ATP doorlopen, resultaten worden naar de groep gestuurd zodat deze in
het weekend gefixed kunnen worden.

Het DDD moet nog gemaakt worden, Rick heeft links naar de tools die documentatie genereren
gepost. Er rest nog een conversie naar een gangbaar formaat en een inleidend stukje.
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Het ATR moet opgesteld worden, Stella zal een template maken waarin bijgehouden kan worden
welke tests geslaagd zijn.

7. Wat verder ter tafel komt
Geen extra punten

8. Rondvraag
Geen vragen

9. Sluiting
Raoul sluit de vergadering om 9.26 uur.
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